

Aktionsprogramm Partizipation

Beteiligung bei der Umgestaltung des Schulhofes an der Theodor-Heuss-Schule (Gesamtschule)

Ziele	<p>Transparente Planungsprozesse, Teilhabe, Demokratie leben lernen, partnerschaftliches Handeln</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Entwurf für den Schulhof basiert auf Ideen und Anliegen der SchülerInnen und LehrerInnen. Er ist in einem Aushandlungsprozess zwischen einem Projektteam und dem Architekt entstanden. SchülerInnen finden sich mit ihren Interessen und Ideen in der baulichen Umsetzung wieder.• Der Planungsprozess zur Umgestaltung des Schulhofes ist von Anfang an für SchülerInnen und LehrerInnen transparent gestaltet. Alle sind von Anfang an darüber informiert, um welche Fläche es sich handelt, wie viel Geld vorhanden ist, wann gebaut wird, welche Einflussmöglichkeiten sie haben.• Die SchülerInnen können bei der Konkretisierung von Ideen sowie bei der baulichen Umsetzung neue Fertigkeiten entwickeln und ihre verschiedenen Fähigkeiten ausprobieren (Projektarbeit, Kreativität, Finanzen, Handwerk etc.).• Die vorhandene Mitbestimmungsstruktur (KlassensprecherInnen, SV-Sitzung etc.) wird genutzt und somit werden Aufgaben und Möglichkeiten an einem konkreten Beispiel erfahrbar.
Handlungsfelder	<ul style="list-style-type: none">• Beteiligung bei der Bewertung des Ist- Zustandes und der Formulierung von Anforderungen an Schulhof• Rückkopplung des Entwurfes• Gemeinsames Setzen der Prioritäten• Beteiligung bei der Ideenentwicklung und -konkretisierung für die Schulhoferweiterung• Beteiligung beim Bau
Projektteam	<p>1-2 VertreterInnen Schule, 1-2 SchülerInnen, VertreterIn JuB</p> <p>Aufgabe:</p> <ul style="list-style-type: none">• Konkretisierung Prozess• Vorstellung und Verankerung Prozess in Schule/Kollegium• Kontinuierliche Begleitung Prozess, Besprechung der nächsten Schritte• Auswertung der Beteiligungsergebnisse und Vertretung der Ergebnisse in Gremien und gegenüber Architekt• Auswertung Prozess
Einbindung Architekt	<ul style="list-style-type: none">• Diskussion der Ergebnisse mit Projektteam• Entwurf• Rückkopplung Entwurf• Bauleitung
Projekttablauf	<ul style="list-style-type: none">• Bildung Projektteam und Konkretisierung Prozess: Aug./Sept. 07• Information aller SchülerInnen in Stufenvollversammlungen und des Kollegiums: Sept. 07• Bewertung Ist, Ideenentwicklung, Prioritätenliste in den Klassen und Zusammenführung im Schülerrat: Sept. 07• Projektteam zur Auswertung der Beteiligungsergebnisse: 15./19.10.07• Entwurf: bis Ende Nov. 07• Planungsprüfung (Kollegium, Elternbeirat): Febr. 08• Planungsprüfung und Konkretisierung von Anliegen, die nicht die Schulhoffläche betrafen (z.B. saube Toiletten) im Schülerrat: Febr. 08• Beginn Bau Außengelände (1. Bauabschnitt): März 08• Konkretisierung des 2. Bauabschnittes (Beteiligte, Vorgehen, Finanzen, Entwurf): ab April 08• Planungsprüfung für 2. Bauabschnitt: geplant August 08• Bau 2. Bauabschnitt: geplant ab Winter 08/09• Auswertung des Prozesses: 09